ACTA DE SPRINT PLANNING — SPRINT 2

Proyecto: Sistema basado en LLM para la generación de casos de prueba funcionales en la compra de monedas virtuales en videojuegos en línea.

Campo	Detalle
Organización / caso de estudio	Nexa Games Studios S.A.C.
Evento	Sprint Planning – Sprint 2 (10 días hábiles)
Fecha y horario	26/10/2026, 09:00 – 11:00
Modalidad	Virtual
Facilitador	Tammy Riveros
Participantes y roles	Manuel Zapata (Product Owner), Luis Ascencion (Jefe de proyecto / Desarrollador), Tammy Riveros (Analista QA)
Responsable del acta	Tammy Riveros

Objetivo de la reunión: definir el objetivo del Sprint 2, seleccionar las historias de usuario, revisar su alcance y criterios de aceptación, descomponerlas en tareas técnicas y establecer el compromiso de trabajo para los 10 días hábiles.

1. Agenda

1. Revisión de las acciones de mejora del Sprint 1.
2. Presentación del objetivo del sprint.
3. Selección y validación de las historias de usuario.
4. Descomposición en tareas técnicas y asignación de responsables.
5. Revisión de riesgos y dependencias.
6. Acuerdos.

2. Objetivo del Sprint 2

Implementar la selección de información histórica y la generación de casos de prueba funcionales mediante un LLM, para obtener casos estructurados con escenarios positivos, negativos, alternativos y de excepción en la compra de monedas virtuales.

3. Historias de usuario seleccionadas

HU	Descripción	Puntos de historia
HU10	Consulta y selección de información histórica relacionada	5
HU11	Generación de casos de prueba funcionales mediante LLM	13
Total	**2 historias de usuario**	**18**

4. Sprint Backlog acordado

HU	Código	Tarea técnica	Responsable	Horas
HU10	T01	Diseñar mecanismo de selección de información histórica	Luis A.	3
	T02	Implementar cálculo de similitud textual	Luis A.	5
	T03	Implementar servicio de recuperación de contexto	Luis A.	5
	T04	Desarrollar servicios de consulta de contexto	Luis A.	3
	T05	Desarrollar interfaz de selección del requerimiento	Luis A.	4
	T06	Desarrollar interfaz de selección de contexto	Luis A.	5
	T07	Elaborar pruebas unitarias de similitud	Luis A.	2

HU	Código	Tarea técnica	Responsable	Horas
	T08	Ejecutar pruebas funcionales de la HU10	Tammy R.	3
HU11	T09	Diseñar modelo de datos de generación	Luis A.	3
	T10	Diseñar el prompt de generación	Luis A.	5
	T11	Definir el formato de respuesta estructurada	Luis A.	3
	T12	Integrar el servicio LLM	Luis A.	6
	T13	Implementar validación de la respuesta	Luis A.	4
	T14	Implementar servicio de generación	Luis A.	6
	T15	Desarrollar servicios de generación	Luis A.	4
	T16	Desarrollar interfaz de parámetros	Luis A.	5
	T17	Desarrollar seguimiento del progreso	Luis A.	3
	T18	Desarrollar consulta de resultados	Luis A.	6
	T19	Configurar permisos del módulo	Luis A.	1
	T20	Elaborar pruebas unitarias de generación	Luis A.	3
	T21	Ejecutar pruebas funcionales de la HU11	Tammy R.	4
		Total		**83**

5. Definición de Terminado

Se ratificó la Definición de Terminado común a todos los sprints, incluyendo la validación de la estructura de las respuestas del LLM antes de registrar los casos generados.

6. Riesgos y dependencias identificados

Aspecto revisado	Registro de la reunión	Acción acordada
Acceso a la API del LLM	Se requiere una clave y presupuesto de consumo.	Configurar el proveedor y contar con un modo simulado para pruebas.
Calidad de las respuestas del LLM	Riesgo de respuestas incompletas o no alineadas.	Usar salida estructurada con esquema JSON y validarla.
Relevancia del contexto	La similitud puede sugerir registros poco relacionados.	Priorizar los vínculos directos y fijar un puntaje mínimo.
Tiempo de respuesta	La generación puede tardar varios segundos.	Procesar en segundo plano y mostrar el avance.

7. Acuerdos

N.°	Acuerdo	Responsable	Fecha límite
1	Registrar las historias y tareas del Sprint 2 en Jira.	Luis A.	Primer día del sprint
2	Gestionar el acceso a la API del LLM.	Luis A.	Antes de la tarea T12
3	Cargar los datos históricos de ejemplo para las pruebas.	Tammy R.	Antes de las pruebas de la HU10
4	Presentar el incremento en la Sprint Review.	Luis A.	Último día del sprint

8. Firmas

Nombre	Rol	Firma
Manuel Zapata	Product Owner	
Luis Ascencion	Jefe de proyecto / Desarrollador	
Tammy Riveros	Analista QA	