ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE — SPRINT 1

Proyecto: Sistema basado en LLM para la generación de casos de prueba funcionales en la compra de monedas virtuales en videojuegos en línea.

Campo	Detalle
Organización / caso de estudio	Nexa Games Studios S.A.C.
Evento	Sprint Retrospective – Sprint 1
Fecha y horario	09/10/2026, 16:45 – 17:30
Modalidad	Virtual
Facilitador	Tammy Riveros
Participantes y roles	Manuel Zapata (Product Owner), Luis Ascencion (Jefe de proyecto / Desarrollador), Tammy Riveros (Analista QA)
Responsable del acta	Tammy Riveros

Objetivo de la reunión: reflexionar sobre la forma de trabajo del equipo durante el Sprint 1, identificar lo que se debe empezar, dejar y mantener, y acordar acciones de mejora para el siguiente sprint.

1. Resultados de la retrospectiva

Categoría	Aspectos identificados
Empezar	Definir los criterios de validación de datos antes de implementar; preparar datos de prueba relacionados desde el inicio; presentar avances al PO y a la asesora a mitad del sprint.
Dejar de hacer	Dejar las pruebas para los últimos días; acumular tareas sin actualizar en Jira; esperar a la Sprint Review para recibir observaciones.
Mantener	Reuniones diarias de seguimiento; uso de Jira para visualizar actividades y responsables; validación de prototipos con el PO antes de desarrollar.
Aprendizajes	La calidad y la trazabilidad de los datos históricos son clave para la generación; la validación temprana evita errores al cierre; las observaciones tempranas cuestan menos de incorporar.

2. Plan de acciones de mejora

N.°	Oportunidad de mejora	Acción	Responsable	Seguimiento
1	Precisar las validaciones funcionales antes del desarrollo.	Revisar criterios de aceptación y flujos alternos antes de implementar.	Equipo de desarrollo y QA	Sprint Planning 2
2	Incorporar antes la retroalimentación de la asesora y del PO.	Presentar prototipos y avances a mitad del sprint.	Facilitador	Revisión intermedia
3	Mejorar la precisión de las estimaciones.	Comparar horas estimadas y reales al cierre del sprint.	Equipo de desarrollo	Sprint Retrospective
4	Contar con datos de prueba representativos.	Preparar datos históricos de ejemplo relacionados.	Analista QA	Antes del Sprint 2
5	Mantener actualizado el seguimiento en Jira.	Actualizar el estado de las tareas al final de cada día.	Todo el equipo	Daily Scrum

3. Acuerdos

El equipo acordó aplicar las acciones de mejora desde el Sprint 2 y revisar su cumplimiento en la siguiente retrospectiva.

4. Firmas

Nombre	Rol	Firma
Manuel Zapata	Product Owner	
Luis Ascencion	Jefe de proyecto / Desarrollador	
Tammy Riveros	Analista QA	