ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE — SPRINT 2

Proyecto: Sistema basado en LLM para la generación de casos de prueba funcionales en la compra de monedas virtuales en videojuegos en línea.

Campo	Detalle
Organización / caso de estudio	Nexa Games Studios S.A.C.
Evento	Sprint Retrospective – Sprint 2
Fecha y horario	10/11/2026, 16:45 – 17:30
Modalidad	Virtual
Facilitador	Tammy Riveros
Participantes y roles	Manuel Zapata (Product Owner), Luis Ascencion (Jefe de proyecto / Desarrollador), Tammy Riveros (Analista QA)
Responsable del acta	Tammy Riveros

Objetivo de la reunión: reflexionar sobre la forma de trabajo del equipo durante el Sprint 2, revisar el cumplimiento de las acciones de mejora del Sprint 1 y acordar nuevas acciones para el Sprint 3.

1. Seguimiento de las acciones del Sprint 1

Se revisaron criterios y flujos antes de implementar, se presentaron avances a mitad del sprint (lo que permitió atender a tiempo la observación sobre los tipos de escenario) y se prepararon datos históricos de ejemplo relacionados para las pruebas.

2. Resultados de la retrospectiva

Categoría	Aspectos identificados
Empezar	Revisar la relevancia del contexto antes de generar; probar con el modelo real y con el modo simulado; revisar avances con el PO y la asesora a mitad del sprint.
Dejar de hacer	Ajustar las instrucciones del LLM sin registrar los cambios; dejar el manejo de errores del LLM para el final; acumular tareas sin actualizar en Jira.
Mantener	Reuniones diarias de seguimiento; validación de la respuesta del LLM con esquema JSON; trazabilidad entre el contexto y los casos generados.
Aprendizajes	Los vínculos directos aportan un contexto más pertinente que la similitud; la salida estructurada reduce las respuestas incompletas; separar tipos de escenario y técnicas evita clasificaciones redundantes.

3. Plan de acciones de mejora

N.°	Oportunidad de mejora	Acción	Responsable	Seguimiento
1	Mejorar la relevancia de la información recuperada.	Completar las relaciones entre los registros históricos.	Equipo de desarrollo y QA	Sprint Planning 3
2	Optimizar la selección del contexto enviado al LLM.	Revisar el contexto antes de generar los casos.	Equipo de desarrollo y QA	Inicio del Sprint 3
3	Mejorar la actualización de tareas en Jira.	Actualizar el estado diariamente y registrar bloqueos.	Todo el equipo	Durante el Sprint 3
4	Mejorar el manejo de errores en la generación.	Verificar mensajes de error y la opción de reintentar.	Equipo de desarrollo y QA	Actividades de pruebas
5	Mejorar la coordinación con el PO y la asesora.	Revisar avances funcionales a mitad del sprint.	Todo el equipo	Durante el Sprint 3

4. Acuerdos

El equipo acordó aplicar las acciones de mejora durante el Sprint 3 y revisar su cumplimiento en la siguiente retrospectiva.

5. Firmas

Nombre	Rol	Firma
Manuel Zapata	Product Owner	
Luis Ascencion	Jefe de proyecto / Desarrollador	
Tammy Riveros	Analista QA	