ACTA DE SPRINT REVIEW — SPRINT 1

Proyecto: Sistema basado en LLM para la generación de casos de prueba funcionales en la compra de monedas virtuales en videojuegos en línea.

Campo	Detalle
Organización / caso de estudio	Nexa Games Studios S.A.C.
Evento	Sprint Review – Sprint 1
Fecha y horario	09/10/2026, 15:00 – 16:30
Modalidad	Virtual
Facilitador	Tammy Riveros
Participantes y roles	Manuel Zapata (Product Owner), Luis Ascencion (Jefe de proyecto / Desarrollador), Tammy Riveros (Analista QA)
Responsable del acta	Tammy Riveros

Objetivo de la reunión: presentar al Product Owner el incremento del Sprint 1, verificar el cumplimiento de las historias de usuario, revisar los resultados de las pruebas funcionales y registrar el feedback para los siguientes sprints.

1. Agenda

1. Demostración del incremento.
2. Estado de las historias de usuario.
3. Resultados de las pruebas funcionales.
4. Problemas identificados.
5. Feedback del Product Owner.
6. Acuerdos y próximos pasos.

2. Incremento presentado

Se demostró la base de conocimiento operativa: registro individual de requerimientos, historias de usuario, reglas de negocio, casos de prueba y defectos relacionados entre sí; carga masiva desde archivos XLSX, DOCX y CSV con revisión, corrección y confirmación; y consulta, edición y eliminación de registros según los permisos del rol.

3. Estado de las historias de usuario

HU	Funcionalidad	SP	Estado
HU01	Registro individual de requerimientos históricos	3	Completada
HU02	Registro individual de historias de usuario	5	Completada
HU03	Registro individual de reglas de negocio	3	Completada
HU04	Registro individual de casos de prueba ejecutados	5	Completada
HU05	Registro individual de defectos	3	Completada
HU06	Carga masiva y validación de archivos	5	Completada
HU07	Revisión, corrección y confirmación de la carga masiva	5	Completada
HU08	Consulta y búsqueda de registros históricos	3	Completada
HU09	Edición y eliminación de registros históricos	2	Completada
Total	**9 historias completadas y 0 pendientes**	**34**	**100 %**

4. Resultados de las pruebas funcionales

Se ejecutaron los 15 casos de prueba funcionales del sprint (CP-001 a CP-015). Los 15 casos resultaron conformes y no quedaron defectos críticos ni altos abiertos.

5. Problemas identificados

Problema	Impacto	Acción correctiva
Códigos ingresados manualmente	Posibles duplicados y formatos inválidos.	Asignar el código de forma automática y correlativa.
Trazabilidad incompleta	Faltaba el vínculo entre requerimientos y su detalle funcional.	Incorporar historias de usuario relacionadas (HU02).
Códigos de archivos en conflicto	Relaciones mal asignadas al confirmar la carga.	Usar referencias temporales traducidas al confirmar.
Fechas vacías y permanencia en el formulario	Mayor tiempo de registro.	Proponer la fecha actual y redirigir al listado.

6. Feedback del Product Owner

HU	Feedback	Acuerdo
HU01–HU05	Código asignado por el sistema y registros relacionados elegidos de listas.	Código automático y listas de selección múltiple con buscador.
HU02	Registrar historias de usuario para mayor trazabilidad (asesora).	Formato «Como / Quiero / Para» relacionado con requerimientos y reglas.
HU06–HU07	Plantillas estandarizadas y mostrar el código asignado.	Referencias temporales y retiro de la opción de omitir o actualizar.
HU09	Confirmar la eliminación con el código y el título del registro.	Eliminación restringida según el rol.

7. Acuerdos y próximos pasos

N.°	Acuerdo	Responsable	Fecha límite
1	Aplicar los ajustes solicitados antes de iniciar el Sprint 2.	Luis A.	Inicio del Sprint 2
2	Preparar el Sprint 2 con HU10 y HU11.	Product Owner	Sprint Planning 2
3	Registrar el resultado de la revisión en Jira.	Tammy R.	09/10/2026

8. Firmas

Nombre	Rol	Firma
Manuel Zapata	Product Owner	
Luis Ascencion	Jefe de proyecto / Desarrollador	
Tammy Riveros	Analista QA	