ACTA DE SPRINT REVIEW — SPRINT 2

Proyecto: Sistema basado en LLM para la generación de casos de prueba funcionales en la compra de monedas virtuales en videojuegos en línea.

Campo	Detalle
Organización / caso de estudio	Nexa Games Studios S.A.C.
Evento	Sprint Review – Sprint 2
Fecha y horario	10/11/2026, 15:00 – 16:30
Modalidad	Virtual
Facilitador	Tammy Riveros
Participantes y roles	Manuel Zapata (Product Owner), Luis Ascencion (Jefe de proyecto / Desarrollador), Tammy Riveros (Analista QA)
Responsable del acta	Tammy Riveros

Objetivo de la reunión: presentar al Product Owner el incremento del Sprint 2, verificar el cumplimiento de las historias de usuario, revisar los resultados de las pruebas funcionales y registrar el feedback para el Sprint 3.

1. Agenda

1. Demostración del incremento.
2. Estado de las historias de usuario.
3. Resultados de las pruebas funcionales.
4. Problemas identificados.
5. Feedback del Product Owner y de la asesora.
6. Acuerdos y próximos pasos.

2. Incremento presentado

Se demostró la generación de casos de prueba: selección de un requerimiento o historia de usuario del módulo, recuperación del contexto histórico por vínculos directos y similitud, selección manual del contexto, configuración de los parámetros y generación de casos estructurados mediante el LLM, con consulta del detalle y del historial de generaciones.

3. Estado de las historias de usuario

HU	Funcionalidad	SP	Estado
HU10	Consulta y selección de información histórica relacionada	5	Completada
HU11	Generación de casos de prueba funcionales mediante LLM	13	Completada
Total	**2 historias completadas y 0 pendientes**	**18**	**100 %**

4. Resultados de las pruebas funcionales

Se ejecutaron los 6 casos de prueba funcionales del sprint (CP-016 a CP-021). Los 6 casos resultaron conformes y no quedaron defectos críticos ni altos abiertos.

5. Problemas identificados

Problema	Impacto	Acción correctiva
Contexto poco relacionado	Información que no aporta a la generación.	Priorizar vínculos directos (100 %) y puntaje mínimo.
Requerimientos de otros módulos	Riesgo de generar con un requerimiento ajeno al módulo.	Filtrar requerimientos e historias por módulo.
Respuesta del LLM variable	Casos que no se podían registrar correctamente.	Salida estructurada con esquema JSON validado.
Tipo «Valor límite» redundante	Clasificación duplicada con la técnica de diseño.	Reemplazarlo por el escenario «Alternativo».

6. Feedback del Product Owner y de la asesora

HU	Feedback	Acuerdo
HU10	Mostrar tipo, código y puntaje de cada registro sugerido.	Vinculados al 100 % y luego por similitud, con selección manual.
HU10	Listar solo los requerimientos del módulo seleccionado.	Filtrar requerimientos e historias por módulo.
HU11	Casos con estructura uniforme y todos los campos.	Validar la respuesta antes de registrarla.
HU11	El valor límite es redundante como tipo de escenario (asesora).	Tipos: Positivo, Negativo, Alternativo y Excepción.

7. Acuerdos y próximos pasos

N.°	Acuerdo	Responsable	Fecha límite
1	Mantener aplicados el filtro por módulo y los nuevos tipos de escenario.	Luis A.	Cierre del Sprint 2
2	Preparar el Sprint 3 con HU12, HU13 y HU14.	Product Owner	Sprint Planning 3
3	Registrar el resultado de la revisión en Jira.	Tammy R.	10/11/2026

8. Firmas

Nombre	Rol	Firma
Manuel Zapata	Product Owner	
Luis Ascencion	Jefe de proyecto / Desarrollador	
Tammy Riveros	Analista QA	