ACTA DE SPRINT PLANNING — SPRINT 1

Proyecto: Sistema basado en LLM para la generación de casos de prueba funcionales en la compra de monedas virtuales en videojuegos en línea.

Campo	Detalle
Organización / caso de estudio	Nexa Games Studios S.A.C.
Evento	Sprint Planning – Sprint 1 (10 días hábiles)
Fecha y horario	25/09/2026, 09:00 – 11:00
Modalidad	Virtual
Facilitador	Tammy Riveros
Participantes y roles	Manuel Zapata (Product Owner), Luis Ascencion (Jefe de proyecto / Desarrollador), Tammy Riveros (Analista QA)
Responsable del acta	Tammy Riveros

Objetivo de la reunión: definir el objetivo del Sprint 1, seleccionar las historias de usuario, revisar su alcance y criterios de aceptación, descomponerlas en tareas técnicas y establecer el compromiso de trabajo para los 10 días hábiles.

1. Agenda

1. Presentación del objetivo del sprint.
2. Revisión y selección de las historias de usuario.
3. Validación de estimaciones.
4. Descomposición en tareas técnicas y asignación de responsables.
5. Revisión de riesgos y dependencias.
6. Acuerdos.

2. Objetivo del Sprint 1

Implementar la gestión de información histórica mediante el registro individual y la carga masiva de requerimientos, historias de usuario, reglas de negocio, casos de prueba y defectos relacionados entre sí, junto con su consulta, edición y eliminación, como base de conocimiento para la generación de casos de prueba mediante LLM.

3. Historias de usuario seleccionadas

HU	Descripción	Puntos de historia
HU01	Registro individual de requerimientos históricos	3
HU02	Registro individual de historias de usuario	5
HU03	Registro individual de reglas de negocio	3
HU04	Registro individual de casos de prueba ejecutados	5
HU05	Registro individual de defectos	3
HU06	Carga masiva y validación de archivos XLSX, DOCX y CSV	5
HU07	Revisión, corrección y confirmación de la carga masiva	5
HU08	Consulta y búsqueda de registros históricos	3
HU09	Edición y eliminación de registros históricos	2
Total	**9 historias de usuario**	**34**

4. Sprint Backlog acordado

HU	Código	Tarea técnica	Responsable	Horas
HU01	T01	Implementar acceso al sistema	Luis A.	7
	T02	Implementar proyectos y módulos	Luis A.	4
	T03	Implementar el modelo de información histórica	Luis A.	8
	T04	Desarrollar el formulario de requerimientos	Luis A.	4
	T05	Ejecutar pruebas funcionales de la HU01	Tammy R.	3
HU02	T06	Desarrollar el formulario de historias de usuario	Luis A.	7
	T07	Ejecutar pruebas funcionales de la HU02	Tammy R.	3
HU03	T08	Desarrollar el formulario de reglas de negocio	Luis A.	4
	T09	Ejecutar pruebas funcionales de la HU03	Tammy R.	2
HU04	T10	Desarrollar el formulario de casos de prueba	Luis A.	8
	T11	Ejecutar pruebas funcionales de la HU04	Tammy R.	3
HU05	T12	Desarrollar el formulario de defectos	Luis A.	4
	T13	Ejecutar pruebas funcionales de la HU05	Tammy R.	2
HU06	T14	Elaborar las plantillas de carga	Luis A.	6
	T15	Implementar la lectura y validación de archivos	Luis A.	12
	T16	Ejecutar pruebas funcionales de la HU06	Tammy R.	4
HU07	T17	Desarrollar la revisión del lote	Luis A.	9
	T18	Implementar la confirmación de la carga	Luis A.	7
	T19	Ejecutar pruebas funcionales de la HU07	Tammy R.	4
HU08	T20	Desarrollar la consulta de registros	Luis A.	6
	T21	Ejecutar pruebas funcionales de la HU08	Tammy R.	2
HU09	T22	Implementar la edición y eliminación	Luis A.	4
	T23	Ejecutar pruebas funcionales de la HU09	Tammy R.	2
		Total		**115**

5. Definición de Terminado

Se acordó aplicar la Definición de Terminado común a todos los sprints: funcionalidad completa según los criterios de aceptación, código integrado, pruebas superadas, validación de datos, permisos por rol, interfaz conforme a los prototipos, documentación y Jira actualizados, y aceptación del Product Owner.

6. Riesgos y dependencias identificados

Aspecto revisado	Registro de la reunión	Acción acordada
Estructura de los datos históricos	Se definieron los cinco tipos de información y sus relaciones.	Usar una definición única de campos para formularios y carga masiva.
Formato de archivos XLSX, DOCX y CSV	Riesgo de diferencias en columnas, separadores y codificación.	Elaborar plantillas descargables y validar antes de guardar.
Disponibilidad de datos de prueba	No se cuenta aún con datos históricos relacionados.	Preparar un conjunto de datos de ejemplo del flujo de compra.
Capacidad del equipo	34 SP superan la carga de los siguientes sprints.	Priorizar las historias imprescindibles y revisar el avance en cada Daily.

7. Acuerdos

N.°	Acuerdo	Responsable	Fecha límite
1	Registrar las historias y tareas del Sprint 1 en Jira.	Luis A.	Primer día del sprint
2	Preparar los datos históricos de prueba.	Tammy R.	Antes de las pruebas de la HU06
3	Realizar Daily Scrum de 15 minutos durante el sprint.	Todo el equipo	Durante el sprint
4	Presentar el incremento en la Sprint Review.	Luis A.	Último día del sprint

8. Firmas

Nombre	Rol	Firma
Manuel Zapata	Product Owner	
Luis Ascencion	Jefe de proyecto / Desarrollador	
Tammy Riveros	Analista QA	